

平成19年度 各部・委員会の活動計画概要

【広報部】

広報の発行を，理事会開催月とする。（年4回の予定）

【厚生部】

- | | | |
|----------|-------------|-----------------|
| 4月 | 第1回厚生部会 | 組織作り |
| 5月 | 第2回厚生部会 | 活動計画，運動会PTA競技決め |
| 5月25日 | 運動会準備（4名） | |
| 26日 | 運動会 | |
| 年2～3回 | ベルマーク集計 | |
| 1～2ヶ月に一回 | 思い出ルームの整理整頓 | |
| 秋 | 校内清掃 | |

※ 各部へのお願い

以前総務委員会で視聴覚室に貼っていた各部等のお便りは，各自で貼っていた
だくようお願いします。

【夏祭り】

- | | | |
|-------|----------------|-----------------|
| 4月19日 | 第1回実行委員会 | 引継ぎ・組織作り |
| 27日 | リーダー会議 | 年間計画役割分担 |
| 5月10日 | イベント班会議 | |
| 17日 | 飲食班会議 | |
| 6月14日 | イベント・飲食班会議 | 在庫仕入れ等の確認 |
| 19日 | イベント班会議 | 献品依頼について（27日回収） |
| 7月 2日 | イベント・飲食班会議 | ボランティア募集について |
| 7月中 | ボランティアの皆さんへの依頼 | |
| 8月初旬 | イベント・飲食班会議 | |
| 8月中旬 | 町内会出店者会議 | リーダー会議 |
| 8月21日 | 第2回実行委員会 | 最終打ち合わせ |
| 24日 | 前日準備 | |
| 25日 | 北松園夏祭り（予定） | |
| 8月末 | リーダー会議 | |
| 8月27日 | イベント・飲食班会議 | |
| 9月末 | リーダー会議 | 事業報告 |

【北っ子】

6月	広場参加団体への依頼文書作成
7月	北っ子通信発行，ポスターの準備
8月	ポスターの締め切り
9月	ポスターの選考 ポスター作成 ポスター掲示 北っ子通信の発行
10月	北っ子広場開催（学習発表会時）
11月	北っ子通信発行

【校外】

6月 2日	ドッジボール審判講習会
14日	ドッジボール担当者会議
23日	ドッジボール地区予選
27日	校外主催プール担当者会議
7月12日	水上講習会
11月	第2回子ども会世話人代表者会議
2月	子ども会世話人研修会